



PHASE	TASK	ASSIGNED TO	STATUS		Se	p		Oct				Nov				
				Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	
Planning and Research V	فهم المشروع بعمق وبدأ الابداع في الهوية	8	▼ Not started ∨													
Designing ~	اعتماد الهوية البصرية	8	▼ Not started ✓													
Drafting V	بناء هيكل التطبيق	8	▼ Not started ✓													
Designing V	بناء نظام التصميم والواجهات الرئيسية	8	▼ Not started ✓													
Designing ~	انتاج تصميمات الواجهات	8	▼ Not started ~													
Designing ~	حملة التوعية (الجزء الاول)	8	▼ Not started ~													
Designing V	حملة التوعية (الجزء الثاني)	8	▼ Not started ✓													
Presentation ~	تجميع العرض النهائي	8	▼ Not started ✓													
Review and Revisions V	المراجعة النهائية والتصميم	8	▼ Not started ▼													